



Project Change Request Form
Job Code 901481003493 – PTT-GSP
Allocation Model

| Project Change Request Form | |
|---|--|
| Project Change Request No : CR001 | |
| Change Request Name: ขอขยายระยะเวลา และแก้ไขสิ่งส่งมอบ milestone 1 โครงการ PTT-GSP Allocation Model | Criticality (Indicate with an X) High <input checked="" type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> |
| Project Area (HR, Finance, Combined, etc.) (ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้อง): 1. Petrochemical Market Division | |
| Project Phase: <input type="checkbox"/> Requirement <input type="checkbox"/> Design <input checked="" type="checkbox"/> Build <input type="checkbox"/> Test: _____ <input type="checkbox"/> Other: _____ | |
| Identified By (ผู้ขอ): คุณสิทธิ์วัฒน์ กิตเจตภานุรุษ | Assigned To (ผู้รับผิดชอบคำขอ): คุณนรุตม์ รุ่งวัฒนภักดี |
| Date Submitted (วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นคำขอ): 08/09/2564 | |
| Description of proposed change (รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง): CR NO: CR001-1 Title: ขยายระยะเวลาและแก้ไขสิ่งส่งมอบ milestone 1, แก้ไขสิ่งส่งมอบ milestone 2 | |
| Area (For Application Only): | <input type="checkbox"/> Workflow <input checked="" type="checkbox"/> Report <input type="checkbox"/> Form <input type="checkbox"/> Folder Structure <input type="checkbox"/> Document Type <input type="checkbox"/> Permission Set <input type="checkbox"/> Software version <input checked="" type="checkbox"/> Other (Please Specify): Optimization Engine |
| Description: | Milestone ที่ 1 แก้ไขสิ่งส่งมอบ - เดิม ○ Working software on PROD environment ในส่วน Output จาก optimization engine ได้แก่ □ ปริมาณการจำหน่าย, รายได้, กำไร, ราคาขาย w.avg., ต้นทุน w.avg. □ สรุปการจัดทำ Allocation ของ C2, C/3LPG, LR , NGL และ LR C/3LPG □ Optimization engine sign-off - แก้ไขเป็น ○ Working software on PROD environment ในส่วน Output จาก optimization engine ได้แก่ □ ปริมาณการจำหน่าย, รายได้, กำไร, ราคาขาย w.avg., ต้นทุน w.avg. □ สรุปการจัดทำ Allocation ของ C2, Pentane (C5) |



Project Change Request Form
Job Code 901481003493 – PTT-GSP
Allocation Model

| Project Change Request Form | |
|-----------------------------|--|
| | <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Merge Allocation on Excel for C2, Pentane (C5) <input type="checkbox"/> Optimization engine sign-off</p> <p>Milestone ที่ 1 แก้ไขระยะเวลาส่งมอบ เดิม 90 วันเป็น 120 วัน Milestone ที่ 1 ค่าใช้จ่ายไม่เปลี่ยนแปลง Milestone ที่ 2 แก้ไขสิ่งส่งมอบ</p> <ul style="list-style-type: none">- เดิม<ul style="list-style-type: none">- Training documents- Working software on PROD environment ในส่วน Reports ได้แก่ BALANCE C2, C3/LPG, NGL, C5 ROLLING 12 MONTHS- Go Live sign-off- แก้ไขเป็น<ul style="list-style-type: none">- Working software on PROD environment ในส่วน Output จาก optimization engine ได้แก่<ul style="list-style-type: none">○ ปริมาณการจำหน่าย, รายได้, กำไร, ราคาขาย w.avg., ต้นทุน w.avg.○ สรุปการจัดทำ Allocation ของ C2, C3/LPG, LR , NGL และ LR C/3LPG- Training documents- Working software on PROD environment ในส่วน Reports ได้แก่ BALANCE C2, C3/LPG, NGL, C5 ROLLING 12 MONTHS- Go Live sign-off <p>Milestone ที่ 2 ระยะเวลาไม่เปลี่ยนแปลง Milestone ที่ 2 ค่าใช้จ่ายไม่เปลี่ยนแปลง</p> |
| Impact: | <input checked="" type="checkbox"/> Scope <input checked="" type="checkbox"/> Schedule <input type="checkbox"/> Cost/ Resource <p>ผลกระทบต่อ scope งานได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- เพิ่ม Report Merge Allocation on Excel จากเดิมให้มีเพียงแค่ on Web เท่านั้น- การปรับสิ่งมอบของ milestone 1 ให้เป็น<ul style="list-style-type: none">○ Output จาก optimization engine ได้แก่ |

เอกสารฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารฉบับนี้

แก้ไขโดยภายในอกโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามระเบียบบริษัท

หมายเลขอekoša : FRM.SES-Q.004 เวอร์ชัน : 1.0 ระดับชั้น : ข้อมูลใช้ภายใน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ : 16 มิถุนายน 2560 ระยะเวลาจัดเก็บ : อย่างน้อย 1 ปี



Project Change Request Form
Job Code 901481003493 – PTT-GSP
Allocation Model

| Project Change Request Form | | |
|--|--|--|
| | <input type="checkbox"/> บริมาณการจำหน่าย, รายได้, กำไร, ราคาขาย w.avg., ต้นทุน w.avg. <input type="checkbox"/> สรุปการจัดทำ Allocation ของ C2, Pentane (C5) <input type="checkbox"/> Merge Allocation on Excel for C2, Pentane (C5) | |
| | ผลกระทบต่อ Schedule Milestone 1 ได้แก่ - กำหนดการระยะเวลาการส่งมอบ milestone 1 จากภายใน 90 วันเป็น 120 วัน | |
| Priority: | <input checked="" type="checkbox"/> High <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Low | |
| Expected Result: | เพื่อสามารถเก็บ detailed requirements ของ C2 และ Pentane (C5) ได้ครบถ้วนและ มีเวลาเพิ่มสำหรับการทดสอบและ fine tune optimization engine model สำหรับ C2 และ Pentane (C5) | |
| Reason for Proposed Chance: | คำนวนเป็นรูปแบบตัวเงิน (Tangible Benefits): - ไม่สามารถคำนวนเป็นรูปแบบตัวเงิน (Intangible Benefits): <u>business team</u> สามารถทดสอบ model และให้ feedback ในการปรับแก้เพื่อให้ทีม dev ไปแก้ไขให้ตรงตามความต้องการ | |
| Implication of Not Making the change: | ผลกระทบในกรณีไม่ได้รับอนุมัติ: <u>optimization engine</u> ไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ตามความต้องการของ <u>business team</u> ได้ | |
| Estimated Man-Day: | - | |

| Approval | Request By | | | PTT Digital | | |
|------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| Signature | คุณ นรุตม์ รุ่งวัฒนภักดี | | | คุณ ศิริกานต์ สะท้าน | | |
| Name | | | | | | |
| Date | 8-Sept-64 | | | 8-Sept-64 | | |
| | Approved | Deferred | Rejected | Approved | Deferred | Rejected |
| Status | X | | | X | | |
| Reasons (if any) | | | | | | |



Project Change Request Form
Job Code 901481003493 – PTT-GSP
Allocation Model

| Approval | PTT PLC | | | PTT PLC | | |
|------------------|------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|
| Signature | | | | | | |
| Name | คุณสิทธิ์วัฒน์ กิจเสถียรากุล | | | คุณศศิธร รัตนวิสิฐไชย | | |
| Date | 11-Sept-64 | | | 13-Sept-64 | | |
| | Approved | Deferred | Rejected | Approved | Deferred | Rejected |
| Status | X | | | X | | |
| Reasons (if any) | | | | | | |

เอกสารฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารฉบับนี้

แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามระเบียบบริษัท

หมายเลขอเอกสาร : FRM.SES-Q.004 เวอร์ชัน : 1.0 ระดับชั้น : ข้อมูลใช้ภายใน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ : 16 มิถุนายน 2560 ระยะเวลาจัดเก็บ : อย่างน้อย 1 ปี

Naipaporn Khonsunthia

From: SITTIWAT KITSATIENKUN <sittiwat.k@pttplc.com>
Sent: 11 กันยายน 2564 22:02
To: Narut Rungwatthanaphak; Sivakan Satan; SASITHORN RATTANAVISITCHOTE
Cc: Thanit Noppan; Nopporn Wichailak; Primapa Thanyathirakonkoon
Subject: RE: ขออนุมัติ Project Change Request (CR001) โครงการ PTT-GSP Allocation Model : โดย Reply อนุมัติทาง Email

อนุมัติครับ

ขอบคุณครับ

สิทธิ์ผู้ดูแล

From: Narut Rungwatthanaphak <narut.r@pttdigital.com>
Sent: Wednesday, September 8, 2021 1:40 PM
To: Sivakan Satan <sivakan.s@pttdigital.com>; SITTIWAT KITSATIENKUN <sittiwat.k@pttplc.com>; SASITHORN RATTANAVISITCHOTE <sasithorn.r@pttplc.com>
Cc: Thanit Noppan <thanit_n@pttplc.com>; Nopporn Wichailak <nopporn.w@pttdigital.com>; Primapa Thanyathirakonkoon <zprimapa.th@pttdigital.com>
Subject: ขออนุมัติ Project Change Request (CR001) โครงการ PTT-GSP Allocation Model : โดย Reply อนุมัติทาง Email
Importance: High

เรียน ผู้มีอำนาจจากอนุมัติโครงการ

สืบเนื่องจากทาง ปตท. ได้ออนุมัติกระบวนการ การอนุมัติเอกสาร signoff แบบ BCM โดยเริ่มตั้งแต่ เมษายน 2021 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก

ขอความอนุเคราะห์ทาง Project Advisor, Key user, OCIO และผู้มีอำนาจจากอนุมัติตาม email To. ทำการอนุมัติทาง email โดย Reply ตอบ “อนุมัติ/Approved”

ทางบริษัท พีทีที ดิจิทอล ไซล์ฟ์ จำกัด จึงขออนุมัติ Project Change Request (CR) โครงการ PTT-GSP Allocation Model ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้มีอำนาจของ PTT PLC ลงนามรับรอง เพื่อดำเนินการตาม Project Change Request ดังกล่าวข้างต้น

| Approval | Request By | | | PTT Digital | | |
|-----------|--------------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| Signature | คุณ นรุตม์ รุ่งวัฒนภักดี | | | คุณ ศิวากานต์ สะท้าน | | |
| Name | | | | | | |
| Date | 8-Sept-64 | | | | | |
| | Approved | Deferred | Rejected | Approved | Deferred | Rejected |
| Status | X | | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Reasons (if any) | |
|-----------------------------|--|

| Approval | PTT PLC | | | PTT PLC | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Signature | | | | | | |
| Name | คุณลีทมิวัฒน์ กิตเสถียรกุล | | | คุณศศิธร วัตนาวิสิฐโชติ | | |
| Date | 11-Sept-64 | | | | | |
| | Approved | Deferred | Rejected | Approved | Deferred | Rejected |
| Status | X | | | | | |
| Reasons (if any) | | | | | | |

ขอบคุณครับ

ปอคล



DISCLAIMER:

The information contained in this e-mail may be confidential, proprietary, and/or legally privileged. It is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not allowed to distribute, copy, review, retransmit, disseminate or use this e-mail or any part of it in any form whatsoever for any purpose. If you have received this e-mail in error, please immediately notify the sender and delete the original message. Please be aware that the contents of this e-mail may not be secure and should not be seen as forming a legally binding contract unless otherwise stated. Thank you.

Naipaporn Khonsunthia

From: SASITHORN RATTANAVISITCHOTE <sasithorn.r@pttplc.com>
Sent: 13 กันยายน 2564 16:37
To: SITIWAT KITSATIENKUN; Narut Rungwatthanaphak; Sivakan Satan
Cc: Thanit Noppan; Nopporn Wichailak; Primapa Thanyathirakonkoon
Subject: RE: ขออนุมัติ Project Change Request (CR001) โครงการ PTT-GSP Allocation Model : โดย Reply อนุมัติทาง Email

อนุมัติค่ะ



From: SITIWAT KITSATIENKUN <sitiwat.k@pttplc.com>
Sent: Saturday, September 11, 2021 10:02 PM
To: Narut Rungwatthanaphak <narut.r@pttdigital.com>; Sivakan Satan <sivakan.s@pttdigital.com>; SASITHORN RATTANAVISITCHOTE <sasithorn.r@pttplc.com>
Cc: Thanit Noppan <thanit_n@pttplc.com>; Nopporn Wichailak <nopporn.w@pttdigital.com>; Primapa Thanyathirakonkoon <zprimapa.th@pttdigital.com>
Subject: RE: ขออนุมัติ Project Change Request (CR001) โครงการ PTT-GSP Allocation Model : โดย Reply อนุมัติทาง Email

อนุมัติครับ

ขอบคุณครับ

สิทธิ์วัฒน์

From: Narut Rungwatthanaphak <narut.r@pttdigital.com>
Sent: Wednesday, September 8, 2021 1:40 PM
To: Sivakan Satan <sivakan.s@pttdigital.com>; SITIWAT KITSATIENKUN <sitiwat.k@pttplc.com>; SASITHORN RATTANAVISITCHOTE <sasithorn.r@pttplc.com>
Cc: Thanit Noppan <thanit_n@pttplc.com>; Nopporn Wichailak <nopporn.w@pttdigital.com>; Primapa Thanyathirakonkoon <zprimapa.th@pttdigital.com>
Subject: ขออนุมัติ Project Change Request (CR001) โครงการ PTT-GSP Allocation Model : โดย Reply อนุมัติทาง Email
Importance: High

เรียน ผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการ

สืบเนื่องจากทาง ปตท. ได้อนุมัติกระบวนการ การอนุมัติเอกสาร signoff แบบ BCM โดยเริ่มตั้งแต่ เมษายน 2021 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก

ขอความอนุเคราะห์ทาง Project Advisor, Key user, OCIO และผู้มีอำนาจจากอนุมัติตาม email To. ทำการอนุมัติทาง email โดย **Reply ตอบ “อนุมัติ/Approved”**

ทางบริษัท พีทีที ดิจิทอล ใช้ลูปชัน จำกัด จึงขออนุมัติ Project Change Request (CR) โครงการ PTT-GSP Allocation Model ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้มีอำนาจของ PTT PLC ลงนามรับรอง เพื่อดำเนินการตาม Project Change Request ดังกล่าวข้างต้น

| Approval | Request By | | | PTT Digital | | |
|---------------------|--------------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
| Signature | คุณ นรุตม์ รุ่งวัฒนภักดี | | | คุณ ศิวakanต์ สะท้าน | | |
| Name | | | | | | |
| Date | 8-Sept-64 | | | | | |
| | Approved | Deferred | Rejected | Approved | Deferred | Rejected |
| Status | X | | | | | |
| Reasons (if any) | | | | | | |
| Approval | PTT PLC | | | PTT PLC | | |
| Signature | | | | | | |
| Name | คุณลีทิพวรรณ กิตเจตียราถ | | | คุณศศิธร วัฒนวิสิฐ์ชัย | | |
| Date | 11-Sept-64 | | | | | |
| | Approved | Deferred | Rejected | Approved | Deferred | Rejected |
| Status | X | | | | | |
| Reasons (if any) | | | | | | |

ขอบคุณครับ

โดย



DISCLAIMER:

Naipaporn Khonsunthia

From: Sivakan Satan
Sent: 8 กันยายน 2564 14:36
To: Narut Rungwatthanaphak; SITTIWAT KITSATIENKUN; SASITHORN RATTANAVISITCHOTE
Cc: Thanit Noppan; Nopporn Wichailak; Primapa Thanyathirakonkoon
Subject: RE: ขออนุมัติ Project Change Request (CR001) โครงการ PTT-GSP Allocation Model : โดย Reply อนุมัติทาง Email

อนุมัติค่า

ศิวakan สะท้าน (マーク)
Sivakan Satan (Mark)
Forecast to Stock (AOU/F)



T +66 2 140 2017
M +66 8 1913 4141

www.pttdigital.com

GOAL ACCELERATOR

From: Narut Rungwatthanaphak
Sent: Wednesday, September 8, 2021 1:40 PM
To: Sivakan Satan <sivakan.s@pttdigital.com>; SITTIWAT KITSATIENKUN <sittiwat.k@pttplc.com>; SASITHORN RATTANAVISITCHOTE <sasithorn.r@pttplc.com>
Cc: Thanit Noppan <thanit_n@pttplc.com>; Nopporn Wichailak <nopporn.w@pttdigital.com>; Primapa Thanyathirakonkoon <zprimapa.th@pttdigital.com>
Subject: ขออนุมัติ Project Change Request (CR001) โครงการ PTT-GSP Allocation Model : โดย Reply อนุมัติทาง Email
Importance: High

เรียน ผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการ

สืบเนื่องจากทาง ปตท. ได้ออนุมัติกระบวนการ การอนุมัติเอกสาร signoff แบบ BCM โดยเริ่มตั้งแต่ เมษายน 2021 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก

ขอความอนุเคราะห์ทาง Project Advisor, Key user, OCIO และผู้มีอำนาจอนุมัติตาม email To. ทำการอนุมัติทาง email โดย **Reply ตอบ “อนุมัติ/Approved”**

ทางบริษัท พีทีที ดิจิทอล ให้ลูกขัน จำกัด จึงขออนุมัติ Project Change Request (CR) โครงการ PTT-GSP Allocation Model ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้มีอำนาจของ PTT PLC ลงนามรับรอง เพื่อดำเนินการตาม Project Change Request ดังกล่าวข้างต้น

| Approval | Request By | PTT Digital |
|----------|------------|-------------|
|----------|------------|-------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Signature | คุณ นรุตม์ รุ่งวัฒนภักดิ์ | | | คุณ ศิริกานต์ สะท้าน | | |
| Name | | | | | | |
| Date | 8-ก.ย.-64 | | | 9-ก.ย.-64 | | |
| | Approved | Deferred | Rejected | Approved | Deferred | Rejected |
| Status | X | | | X | | |
| Reasons (if any) | | | | | | |

| Approval | PTT PLC | | | PTT PLC | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Signature | | | | | | |
| Name | คุณลีทมิวัฒน์ กิตเสถียรากุล | | | คุณศศิธร วัตนาวิสิฐโชติ | | |
| Date | | | | | | |
| | Approved | Deferred | Rejected | Approved | Deferred | Rejected |
| Status | | | | | | |
| Reasons (if any) | | | | | | |

ขอบคุณครับ

ปอด



Naipaporn Khonsunthia

From: Narut Rungwatthanaphak
Sent: 15 กันยายน 2564 15:11
To: Sivakan Satan; Nopporn Wichailak
Subject: RE: ขออนุมัติ Project Change Request (CR001) โครงการ PTT-GSP Allocation
Model : โดย Reply อนุมัติทาง Email

เรียน พี่มาร์ค พี่ขาวด ครับ

CR001 ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยจาก user และ กวด ครับ

ขอบคุณครับ

ปอด

นรุตม์ รุ่งวัฒนภักดี
Narut Rungwatthanapak
Project Manager
(Oil & Upstream Application)



T +66 8 36949 777

www.pttdigital.com

GOAL ACCELERATOR

From: SASITHORN RATTANAVISITCHOTE <sasithorn.r@pttplc.com>
Sent: Monday, September 13, 2021 4:37 PM
To: SITIWAT KITSATIENKUN <sitiwat.k@pttplc.com>; Narut Rungwatthanaphak <narut.r@pttdigital.com>; Sivakan Satan <sivakan.s@pttdigital.com>
Cc: Thanit Noppan <thanit_n@pttplc.com>; Nopporn Wichailak <nopporn.w@pttdigital.com>; Primapa Thanyathirakonkoon <zprimapa.th@pttdigital.com>
Subject: RE: ขออนุมัติ Project Change Request (CR001) โครงการ PTT-GSP Allocation Model : โดย Reply อนุมัติทาง Email

อนุมัติค่ะ



SASITHORN RATTANAVISITCHOTE
Vice President, Digital Strategy
Digital Strategy Department
T. 025373755 M. 0899696831



From: SITTIWAT KITSATIENKUN <sitiwat.k@pttplc.com>
Sent: Saturday, September 11, 2021 10:02 PM
To: Narut Rungwatthanaphak <narut.r@pttdigital.com>; Sivakan Satan <sivakan.s@pttdigital.com>; SASITHORN RATTANAVISITCHOTE <sasithorn.r@pttplc.com>
Cc: Thanit Noppan <thanit_n@pttplc.com>; Nopporn Wichailak <nopporn.w@pttdigital.com>; Primapa Thanyathirakonkoon <zprimapa.th@pttdigital.com>
Subject: RE: ขออนุมัติ Project Change Request (CR001) โครงการ PTT-GSP Allocation Model : โดย Reply อนุมัติทาง Email

อนุมัติครับ

ขอบคุณครับ

สิทธิวัฒน์

From: Narut Rungwatthanaphak <narut.r@pttdigital.com>
Sent: Wednesday, September 8, 2021 1:40 PM
To: Sivakan Satan <sivakan.s@pttdigital.com>; SITTIWAT KITSATIENKUN <sitiwat.k@pttplc.com>; SASITHORN RATTANAVISITCHOTE <sasithorn.r@pttplc.com>
Cc: Thanit Noppan <thanit_n@pttplc.com>; Nopporn Wichailak <nopporn.w@pttdigital.com>; Primapa Thanyathirakonkoon <zprimapa.th@pttdigital.com>
Subject: ขออนุมัติ Project Change Request (CR001) โครงการ PTT-GSP Allocation Model : โดย Reply อนุมัติทาง Email
Importance: High

เรียน ผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการ

สืบเนื่องจากทาง ปตท. ได้อ้อนุมัติกระบวนการ การอนุมัติเอกสาร signoff แบบ BCM โดยเริ่มตั้งแต่ เมษายน 2021 เป็นต้นไปจนกว่า จะมีประกาศยกเลิก

ขอความอนุเคราะห์ทาง Project Advisor, Key user, OCIO และผู้มีอำนาจอนุมัติตาม email To. ทำการอนุมัติทาง email โดย **Reply ตอบ “อนุมัติ/Approved”**

ทางบริษัท พีทีที ดิจิทอล จำกัด จัดทำ จึงขออนุมัติ Project Change Request (CR) โครงการ PTT-GSP Allocation Model ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้มีอำนาจของ PTT PLC ลงนามรับรอง เพื่อดำเนินการตาม Project Change Request ดังกล่าวข้างต้น

| Approval | Request By | | | PTT Digital | | |
|------------------|--------------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|
| Signature | คุณ นรุตม์ รุ่งวัฒนภักดี | | | คุณ ศิวภานต์ สะท้าน | | |
| Name | | | | | | |
| Date | 8-Sept-64 | | | 8-Sept-64 | | |
| | Approved | Deferred | Rejected | Approved | Deferred | Rejected |
| Status | X | | | X | | |
| Reasons (if any) | | | | | | |

| Approval | PTT PLC | | | PTT PLC | | |
|---------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------|----------|----------|
| Signature | | | | | | |
| Name | คุณลีทิวัฒน์ กิตเลสียะกุล | | คุณศศิธร วัตนาวิลักษณ์ | | | |
| Date | 11-Sept-64 | | | 13-Sept-64 | | |
| | Approved | Deferred | Rejected | Approved | Deferred | Rejected |
| Status | X | | | x | | |
| Reasons (if any) | | | | | | |

ขอบคุณครับ

ปอต

นรดม. รุ่งวัฒน์ภักดี
Narut Rungwatthanapak
Project Manager
(Oil & Upstream Application)



T +66 8 36949 777

www.pttdigital.com

GOAL ACCELERATOR

DISCLAIMER:

The information contained in this e-mail may be confidential, proprietary, and/or legally privileged. It is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not allowed to distribute, copy, review, retransmit, disseminate or use this e-mail or any part of it in any form whatsoever for any purpose. If you have received this e-mail in error, please immediately notify the sender and delete the original message. Please be aware that the contents of this e-mail may not be secure and should not be seen as forming a legally binding contract unless otherwise stated. Thank you.